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Infrastruktur – 
Abnahme der Bauabrechnung für die Aufstockung des Schulpavillons





Primarschulgemeinde Bonstetten		Einführung Schulsozialarbeit



Antrag der Primarschulpflege betreffend Abnahme der Bauabrechnung für die Aufstockung des Schulpavillons


Antrag:
Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung:
-	Die Bauabrechnung für die Aufstockung des Schulpavillons in der Höhe von Fr. 712‘610.50 	wird genehmigt.

Weisung:
An der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2009 haben die Stimmberechtigten einen Kredit von Fr. 680`000.-- für die Aufstockung des Schulpavillons bewilligt. Die Kosten der Realisierung beliefen sich auf Fr. 712‘610.50. Der genehmigte Kredit wurde somit um 
Fr. 32‘610.50 überschritten, was knapp 5 % entspricht.
Die Mehrkosten entstanden einerseits durch unerwartet höhere Aufwendungen bei den Umgebungsarbeiten: Beim Versetzen des Hydranten stiess man auf eine dringend zu ersetzende Wasserleitung. Zudem wurde die bereits vorhandene Stützmauer verlängert. Nachträglich erhielt die Primarschule ausserdem die Auflage, eine behindertengerechte Toilette einzubauen. 


Die Primarschulpflege hat die Bauabrechnung geprüft und für richtig befunden. Sie beantragt den Stimmberechtigten, diese zu genehmigen.


Bonstetten, 3. Oktober 2011

Primarschulpflege Bonstetten

Der Präsident:	Die Schulverwaltungsleiterin: 

Jürg Flückiger	Marianne Biner


image1.jpeg
Bonstetten wﬂ_.——._ —m




